Web Site Engineering : Modelltheoretische und methodische Erfahrungen aus der Praxis by Schwickert, Axel C.
LEHRSTUHL FÜR
ALLG. BWL UND WIRTSCHAFTSINFORMATIK
UNIV.-PROF. DR. HERBERT KARGL
Schwickert, Axel C.
Web Site Engineering
Modelltheoretische und
methodische Erfahrungen
aus der Praxis
ARBEITSPAPIERE WI
Nr. 8/1997
Schriftleitung:
Dr. rer. pol. Axel C. Schwickert
Information 
 
 
 
Reihe: Arbeitspapiere WI 
 
Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Axel C. Schwickert 
 Professur für BWL und Wirtschaftsinformatik 
 Justus-Liebig-Universität Gießen 
 Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
 Licher Straße 70 
 D – 35394 Gießen 
 Telefon (0 64 1) 99-22611 
 Telefax (0 64 1) 99-22619 
 eMail: Axel.Schwickert@wirtschaft.uni-giessen.de 
 http://wi.uni-giessen.de 
 
 Bis Ende des Jahres 2000 lag die Herausgeberschaft bei: 
 
 Lehrstuhl für Allg. BWL und Wirtschaftsinformatik 
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
 Welderweg 9 
 D - 55099  Mainz 
 
Ziele: Die Arbeitspapiere dieser Reihe sollen konsistente Überblicke zu den 
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik geben und sich mit speziellen 
Themenbereichen tiefergehend befassen. Ziel ist die verständliche 
Vermittlung theoretischer Grundlagen und deren Transfer in praxisori-
entiertes Wissen. 
 
Zielgruppen: Als Zielgruppen sehen wir Forschende, Lehrende und Lernende in der 
Disziplin Wirtschaftsinformatik sowie das IuK-Management und Prak-
tiker in Unternehmen. 
 
Quellen: Die Arbeitspapiere entstanden aus Forschungsarbeiten, Diplom-, Stu-
dien- und Projektarbeiten sowie Begleitmaterialien zu Lehr- und Vor-
tragsveranstaltungen des Lehrstuhls für Allg. Betriebswirtschaftslehre 
und Wirtschaftsinformatik Univ. Prof. Dr. Herbert Kargl an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. 
 
Hinweise: Wir nehmen Ihre Anregungen und Kritik zu den Arbeitspapieren auf-
merksam zur Kenntnis und werden uns auf Wunsch mit Ihnen in Verbin-
dung setzen. 
 Falls Sie selbst ein Arbeitspapier in der Reihe veröffentlichen möchten, 
nehmen Sie bitte mit dem Herausgeber (Gießen) unter obiger Adresse 
Kontakt auf. 
 Informationen über die bisher erschienenen Arbeitspapiere dieser 
Reihe und deren Bezug erhalten Sie auf dem Schlußblatt eines jeden 
Arbeitspapiers und auf der Web Site des Lehrstuhls unter der Adresse  
http://wi.uni-giessen.de 
 
 
 
Alle Arbeitspapiere der Reihe „Arbeitspapiere WI“ sind einschließlich aller Abbildungen urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Dies 
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung, Be- und Verarbei-
tung in elektronischen Systemen.  Layout by ACS Publications Copyright 1996 - 2001 
Arbeitspapiere WI  Nr. 8/1997
Autor: Schwickert, Axel C.
Titel: Web Site Engineering – Modelltheoretische und methodische Er-
fahrungen aus der Praxis
Zitation: Schwickert, Axel C.: Web Site Engineering – Modelltheoretische
und methodische Erfahrungen aus der Praxis, in: Arbeitspapiere
WI, Nr. 8/1997, Hrsg.: Lehrstuhl für Allg. BWL und Wirtschaftsin-
formatik, Johannes Gutenberg-Universität: Mainz 1997.
Kurzfassung: Die Informations- und Kommunikationspotentiale des World Wide
Web (WWW) erzeugen einen Bedarf nach systematischen, ingeni-
eursmäßigen Vorgehensweisen für die Entwicklung von WWW-
Präsenzen (Web Sites). Im Unterschied zum "Software Engine-
ering" konventioneller Anwendungssysteme erfordern die medialen
Eigenschaften des WWW, in einem "Web Site Engineering" ver-
schiedene Disziplinen zu integrieren: neben Marketing, Kommuni-
kationsdesign, Wirtschaftsinformatik und Informatik fließen Desk-
top Publishing, Typographie, Graphikdesign und Mutlimedia-Tech-
niken ein. Der vorliegende Beitrag stellt modelltheoretische, metho-
dische und technische Erkenntnisse für ein "Web Site Engineering"
auf wissenschaftlicher Basis aus einem konkreten Praxis-Projekt
zusammen. Als Ergebnis wird ein Vorgehensmodell für die Ent-
wicklung von WWW-Präsenzen mit seinen Merkmalen und Vor-
aussetzungen für erfolgreiche WWW-Projekte extrahiert.
Schlüsselwörter: World Wide Web, Web Site Engineering, Software Engineering,
Vorgehensmodell, Web Design, Prototyping
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1    Motivation und Projekt-Ziele
Die professionelle Integration von World-Wide-Web-Präsenzen in die Informations-
und Kommunikations-Landschaft von Unternehmen erzeugt einen Bedarf an adäquaten
Entwicklungsverfahren für diese innovativen Systeme. Besonders für die verantwortli-
chen System-Entwickler liegen die Fragen nahe,
• ob die bekannten Vorgehensmodelle des Software Engineerings zur Entwick-
lung von WWW-Präsenzen eingesetzt werden können,
• welche Anpassungen der Vorgehensmodelle ggfs. erforderlich sind,
• welche Methoden, Techniken und Tools effektiv und effizient sind?
Die nachfolgenden Ausführungen untersuchen diese Fragestellungen anhand eines kon-
kreten Projektes zur Entwicklung einer WWW-Präsenz für die deutsche Vertriebsgesell-
schaft eines Unternehmens der Gas-Meß- und -Regeltechnik mit ca. 500 Mitarbeitern im
Rhein-Main-Gebiet (weltweit ca. 4.000 Mitarbeiter). Projektauslösend wirkten beim
Auftraggeber die innovativen Chancen des WWW für den Vertrieb seiner technisch
komplexen Produkte:
• zusätzlicher globaler und preiswerter Vetriebskanal,
• neue Möglichkeiten für den Kunden-Service und -Support,
• direkte und interaktive Kommunikation mit Kunden und Lieferanten.
Im Rahmen des Projektseminars zur Wirtschaftsinformatik im Sommersemester 1996
wurde der Lehrstuhl für Allg. BWL und Wirtschaftsinformatik, Univ.-Prof. Dr. Herbert
Kargl, an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit der Durchführung des Projek-
tes beauftragt. Die seit 1988 vom Lehrstuhl regelmäßig angebotenen Projektseminare
verfolgen das Ziel, den Studierenden den Transfer ihres durch universitäre Lehrveran-
staltungen gewonnenen Wissens in praktische Fähigkeiten zu ermöglichen. Dem Auf-
traggeber sei für seine wiederholte Unterstützung dieser Zielsetzung gedankt.
Die Neuartigkeit des Gegenstandes „Entwicklung einer WWW-Präsenz“ begründete im
Sommersemester 1996 eine erweiterte Zielsetzung des Projektseminars. Mit besonde-
rem Augenmerk wurden modelltheoretische, methodische und technische Erfahrungen
bei der Entwicklung einer unternehmenseigenen Web Site deskribiert. In Analogie zum
"Software Engineering" konventioneller Anwendungssysteme sollten Erkenntnisse für
ein "Web Site Engineering" auf  wissenschaftlicher Basis und unter Berücksichtigung
des ökonomisch-technischen Zielssystems extrahiert werden.
Als konkretes Ziel des Unternehmens wurde die Fertigstellung einer begrenzt ausge-
bauten WWW-Präsenz mit Prototyp-Charakter definiert. Das Projekt sollte die Grund-
lage für die Entscheidung verbreitern, ob und wie sich der Auftraggeber erstmals im
WWW präsentiert.
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2    Projekt-Organisation "Web Site Engineering"
Die Laufzeit des Projektes war von universitärer Seite her auf vier Monate beschränkt;
daß dieser Zeitraum nicht ausreichen würde, um die gesamte WWW-Präsenz bis zur
letzten Detail-Ebene fertigzustellen, war für alle Beteiligten von vorneherein klar er-
sichtlich. Bis zum vordefinierten Projekt-Ende wurden jedoch alle konzeptionellen Ar-
beiten abgeschlossen, der technische System-Rahmen lauffähig realisiert sowie die Sy-
stem-Komponente für die deutsche Vertriebsgesellschaft exemplarisch gefüllt und aus-
programmiert. Mit dieser Grundlage (u. a.) sollte die Entscheidung „stop or go“ auf hö-
herer Management-Ebene erfolgen.
Das Projekt-Team des Lehrstuhls (nachfolgend als „LS-Team“ bezeichnet) setzte sich
aus drei Studierenden der Wirtschaftsinformatik und einem Wissenschaftlichen Assi-
stenten als Projektleiter zusammen. Auf der Unternehmensseite befaßten sich vorrangig
mit dem Projekt drei Mitarbeiter (nachfolgend als „U-Team“ bezeichnet) aus den Berei-
chen Marketing, IT und Weiterbildung.
Die fachliche und organisatorische Leitung und Steuerung des Projektes lag im Verant-
wortungsbereich des LS-Teams, das sich im o. g. Zeitraum vollständig auf die Projektar-
beit konzentrierte. Das U-Team wurde durch arbeitskreisartige und persönliche Zusam-
mentreffen mit dem LS-Team in das Projekt involviert. Aufgrund des innovativen Pro-
jektcharakters für beide Seiten wurde eine scharfe Rollentrennung, Unternehmen als
„System-Bauherr“ und das LS-Team als „System-Architekt“, vor Projektbeginn bewußt
nicht vorgenommen; der Auftraggeberseite fehlten die Erfahrungen zur Vorgabe fachli-
cher Zielsetzungen und Anforderungen, die Lehrstuhlseite beschritt das Neuland eines
systematischen Web Site Engineerings.
Eine Kostenplanung für größere Abschnitte oder gar das gesamte Projekt wurde zu Pro-
jektbeginn nicht durchgeführt. Der Prototypcharakter des Projektes und die Unsicherheit
bzgl. der „richtigen“ Fixpunkte in Form von Meilensteinen ließ es nicht sinnvoll er-
scheinen, Personal-Ressourcen in prospektiven Aufwandsschätzungen zu binden. Eine
permanente Aufwandsdokumentation sollte in puncto Kosten das Datenmaterial für eine
abschließende Ex-post-Betrachtung liefern. Die diesbezüglichen Erkenntnisse flossen in
die Projekt-Dokumentation für den Auftraggeber ein.
Was die technischen Ressourcen zur Systementwicklung betraf, wurde weitestgehend
auf die Infrastruktur des Lehrstuhls an der Universität Mainz zurückgegriffen. Das dort
zu Lehr- und Forschungszwecken vorgehaltene Hardware-, Software- und Networking-
Equipment in teamorientiert ausgestatteten Arbeitsräumen erwies sich als ideal für die
Entwicklungsarbeiten und ersparte dem Auftraggeber unsichere Anfangsinvestitionen
Die Besetzung des LS-Teams wurde nach bestimmten Schlüssel-Qualifikationen vorge-
nommen. Es wurden Studierende ausgewählt, die sich bereits einen breiten Erfahrungs-
schatz in der Nutzung der Internet-Dienste eMail, FTP, NewsGroups und WWW erwor-
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ben hatten, die vertiefte Kenntnisse in der HTML-Programmierung besaßen und die
zumindest die Grundlagen des technischen Internetworking beherrschten. Die drei Stu-
denten verfügten zudem über theoretisches Wissen zum Software Engineering und erste
konkrete Erfahrungen aus der Praxis der Software-Entwicklung. Die vorhandenen krea-
tiven Fähigkeiten und praktischen Fertigkeiten waren bis dato lediglich noch nicht in ein
systematisches Engineering von Online-Präsenzen eingeflossen.
Die Mitglieder des U-Teams kamen aus den Bereichen Marketing, IT und Weiterbil-
dung des Unternehmens. Neben ihrem bereichsorientierten Fachwissen verfügten diese
Personen über erste persönliche Erfahrungen im Umgang mit dem WWW, jedoch nicht
über Know-how bzgl. der Entwicklung von WWW-Präsenzen. Die Fortschritte des U-
Teams beim Wissenserwerb während des Projektes erwiesen sich alsbald als besonders
prägend für den Verlauf des Projektes.
3    Wissensakquisition zum Web Site Engineering
3.1  Notwendigkeit eines spezifischen Vorgehensmodells
Ergebnis der ersten Brainstorm-Meetings des LS-Teams war, daß vor Beginn konkreter
Entwicklungsarbeiten zunächst eine Wissensakquisition bzgl. eines Web Site Engi-
neerings erfolgen mußte. Es bildeten sich zusehends Spezifika von WWW-Anwendun-
gen heraus, die die Vorabrecherche von Informationen zu Vorgehensmodellen, Metho-
den und Techniken erforderlich machten:
• Prüfung bekannter Vorgehensmodelle des Software Engineerings, um eventuel-
le Anknüpfpunkte zur Entwicklung von WWW-Anwendungen zu finden,
• Recherche von Abhandlungen zu Vorgehensweisen für WWW-Projekte,
• Prüfung einschlägiger technisch orientierter WWW-Entwicklungsliteratur.
Die im Verlauf dieser Wissensakquisition gesammelten Informationen führten zu einer
Reihe von signifikanten Unterscheidungsmerkmalen zwischen der systematischen Ent-
wicklung von WWW-Präsenzen und dem bekannten Software Engineering. Nachfol-
gend werden die jeweiligen Unterscheidungsmerkmale zwischen Web Site Engineering
und Software Engineering herausgestellt und die gewählten Lösungswege geschildert.
3.2  Merkmale eines spezifischen Vorgehensmodells
Im Software-Engineering konventioneller Anwendungssysteme stehen neben einem um-
fassenden Requirements Engineering ein abstraktes konstruktives Design, „unsichtbare“
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Programmlogik und Algorithmen im Vordergrund des Interesses. Die entwickelten
Software-Systeme werden weitestgehend zur Unterstützung unternehmensinterner, zu-
meist routinehafter Prozesse eingesetzt. Die Zweckrichtung dieser Anwendungen zeigt
auf eine Effizienzerhöhung des Unternehmensinneren durch Automatisierung und Stan-
dardisierung in einem persistenten funktionalen Rahmen.
Eine Online-Präsenz in Form einer Web Site ist in den weiteren Begriffsrahmen „An-
wendungssystem“ einzuordnen und kann ebenfalls durch die vorgenannten Entwick-
lungskomponenten beschrieben werden. Der spezifische Anwendungscharakter einer
Web Site wird jedoch nicht durch die Unternehmensgrenzen beschränkt. Wenn auch zu-
nehmend die Internettechnologie die inneren Strukturen von Unternehmen durchdringt
(Stichwort "Intranet"), so hat eine Online-Präsenz doch die originäre Aufgabe, das Un-
ternehmen über seine organisatorischen Grenzen hinaus im Markt darzustellen.
Schrumpfende Marktveränderungszyklen erzwingen steigende Flexibilitätsanforderun-
gen an diese Unternehmensdarstellung. Im Vergleich zu konventionellen Anwendungen
begründet diese primäre, dynamische Außenwirkung eine weitaus stärkere Betonung ge-
stalterischer Aspekte durch einen interdisziplinären Ansatz für ein Web Site Engine-
ering. Neben der soft- und hardwaretechnischen Basis der Wirtschaftsinformatik und In-
formatik muß sich ein Web Site Engineering verstärkt den Erkenntnissen aus Marketing,
Kommunikationsdesign, Graphikdesign, Desktop Publishing, Typographie und Multi-
mediaforschung zuwenden. Ein Vorgehensmodell für die Entwicklung von Online-
Präsenzen wird daher sowohl den Software-Engineering-Komponenten konventioneller
Anwendungssysteme
• Projekt- und Qualitätsmanagement,
• Requirements Engineering,
• konstruktives Design,
• Programmlogik und Algorithmen
als auch den Besonderheiten des Web Site Engineering und seiner Entwicklungsergeb-
nisse Rechnung tragen müssen:
• primäre darstellerische Außenwirkung der Online-Präsenz,
• hohe Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit der Online-Präsenz an Markt-
veränderungen sowie hohe Aktualität des Informationsangebots,
• Disziplin-Integration von Informatik, Wirtschaftsinformatik, Marketing, Kom-
munikationsdesign, Graphikdesign, Desktop Publishing, Typographie und Mul-
timedia-Technologien.
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3.3  Recherche nach spezifischen Vorgehensmodellen
Bei der Literatur- und Online-Recherche kristallisierten sich drei unterschiedliche Quel-
lentypen heraus. Der erste Typ umfaßte die klassische Hypertext-Literatur. Der Ur-
sprung von Hypertext als Gegenstück zum linear-sequentiellen Text geht auf einen Auf-
satz von V. Bush aus dem Jahre 1945 zurück.1 In diesem Bereich waren daher Erkennt-
nisse zu vermuten, die bereits vor dem rasanten Wachstum des World Wide Web seit
Anfang der 90er Jahre gewonnen wurden. Es ließ sich jedoch kein geschlossenes, aner-
kanntes Vorgehensmodell in der Hypertext-Forschung recherchieren. Wesentlicher
Grund dafür scheint zu sein, daß Hypertext-Entwicklungen zu einem großen Teil auf
persönlichen Erfahrungen der Entwickler beruhen. Ein „Hypertext Engineering“ als in-
genieursmäßige Disziplin konnte sich deshalb bis heute nicht etablieren.2
Ein zweiter Quellentyp befaßt sich mit konstruktivem „Web Design“, der Entwicklung
und Gestaltung von World Wide Web-Präsentationen. Teilgebiete sind dabei u. a. Web
Authoring, Web Publishing und Web Style Guides. Das Untersuchungsgebiet ergab sich
aus der eigenständigen Struktur des WWW. Gegenüber dem klassischen Hypertext ist
das WWW vor allem ein Hypermedia-Informationssystem. Ein WWW-spezifisches
Vorgehensmodell war in undetaillierten Ansätzen bei John December3 zu finden. Einige
Elemente aus der von December nur sehr grob formulierten Vorgehensweise wurden in
das Projekt übernommen. Weitere Modelle aus dem Bereich „Web Design“ fanden sich
bis Ende 1996 nicht.
Als dritter Quellentyp ließ sich Literatur zum Thema Online-Marketing separieren. Ins-
besondere eine multimediale Online-Präsenz wird für viele Unternehmen in Zeiten der
ständigen Suche nach neuen Absatzmärkten und -kanälen, potentiellen Kunden und
stärkerer Kundenbindung ein immer wichtigeres Marketing-Instrument. Vorgehensmo-
delle für marketingorientierte Web-Site-Entwicklungen ließen sich jedoch nicht ausma-
chen.
Als ausschlaggebend für das Fehlen adäquater Vorgehensmodelle muß die hohe Dyna-
mik gesehen werden, mit der sich die relevanten Eckpfeiler für ein Web Site Engi-
neering weiterentwickeln. Ein Web-Projekt steht vor dem Problem, daß die zugrundlie-
genden Basistechnologien wie HTML, HTTP, CGI, Java, ActiveX, Plug-Ins, proprietäre
Server- und Browsererweiterungen etc. kein zeitstabiles Entwicklungsfundament bieten.
Die Basistechnologien des WWW unterliegen einer ständigen Veränderung durch Gre-
                                               
1 Vgl. Hofmann, Martin; Simon, Lothar: Problemlösung Hypertext: Grundlagen, Entwicklung, Anwen-
dung, München, Wien: Hanser Verlag 1995, S. 2. Richartz, Martin: Generik und Dynamik in Hyper-
text, Aachen: Shaker Verlag 1995, S. 10.
2 Vgl. Hofmann, Martin; Simon, Lothar: Problemlösung Hypertext: Grundlagen, Entwicklung, Anwen-
dung, München, Wien: Hanser Verlag 1995, S. 79.
3 December, John; Ginsburg, Mark: HTML & CGI Unleashed – Professional Reference Edition,
Macmillan Computer Publishing 1996.
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mien wie das W3C, aber auch durch Server- und Browser-Hersteller wie Netscape und
Microsoft. Das Web bietet in hoher Frequenz neuartige Darstellungs- und Interaktions-
möglichkeiten durch multimediale Browser-Plug-ins (z. B. von Shockwave, Adobe),
Sprachkonstrukte (z. B. neue HTML-Versionen, Java) und Standardisierungsprojekte im
Bereich des Electronic Commerce (z. B. Semper, Cafe, SET). Hinzukommen proprie-
täre Erweiterungen der führenden Browser-Hersteller wie etwa JavaScript und Frames
von Netscape oder ActiveX von Microsoft.
3.4  Prüfung von Vorgehensmodellen des Software Engineerings
Als Fazit der Recherche nach Vorgehensmodellen blieb festzustellen, daß das WWW
ein Konglomerat zu junger Technologien für geschlossene und bewährte Konzepte zur
Entwicklung von Web Sites ist. Das anstehende Projekt beim Auftraggeber mußte dem-
nach zwangsläufig einen stark experimentellen Charakter besitzen. Das zu wählende
Vorgehensmodell sollte einen praktikablen Rahmen für inhaltlich und zeitlich konsi-
stente Entwicklungsaktivitäten vorgeben und dabei insbesondere auch die Aspekte des
Projekt- und Qualitätsmanagements berücksichtigen. Nach diesen Maßgaben wurde das
Spektrum praktizierter Vorgehensmodelle im Bereich des Engineering konventioneller
Anwendungssoftware abgeprüft. Das LS-Team kam zu dem Schluß, daß keines der gän-
gigen Vorgehensmodelle allein die o. g. Besonderheiten des Web Site Engineerings aus-
reichend berücksichtigt.
Klassische Phasenmodelle
Im Vordergrund der „Wasserfallmodelle“ steht die Vorgabe eines Rahmens, der we-
gen seiner Standardisierung zwar der Entwicklung von klar abgrenzbaren Anwen-
dungssystemen auf bekanntem fachlichem Terrain sehr förderlich ist, jedoch weder
die Außenwirkung noch die Anpassungserfordernisse von WWW-Anwendungen
betont. Interdisziplinarität wird dem sequentiellen Phasenmodell allenfalls durch eine
kontrollierte Einplanung „implantiert“, die eher kreativitätshemmend auf eine inter-
disziplinäre Kooperation wirkt.
Rekursive Modelle
Prinzipiell multiplizieren Vorgehensmodelle mit geplanten Rekursionen die Phasen
klassischer Wasserfallmodelle. Das Spiralmodell von Boehm4 zeigt, wie ein phasen-
weises Vorgehen nicht sequentiell, sondern rekursiv aufgebaut sein kann und dabei
einen Prototypen schrittweise zur Reife führt. Das Spiralmodell reduziert zwar die
                                               
4 Boehm, Barry W.: A Spiral Model of Software Development and Enhancement, in: ACM Sigsoft
Software Engineering Notes, 11/1986, S. 23.
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Starrheit herkömmlicher Phasenmodelle durch explizit vorgesehene Veränderungs-
und Erweiterungsmöglichkeiten in den Iterationen über mehrere Prototypen. Anpas-
sungen nach der Inbetriebnahme eines Anwendungssystems sind jedoch systematisch
korrekt nur über weitere vollständige und dadurch relativ zeitaufwendige Spiral-
durchläufe zu realisieren. Auch wenn das evolutionäre Prototyping eine Grundlage
des Spiralmodells ist, so trägt dies ebenfalls lediglich dem Faktum Rechnung, daß
Anwendungssysteme während, nicht jedoch nach der Entwicklung permanenten
Umweltveränderungen unterliegen können. Förderlich wirkt ein Prototyping hinge-
gen auf die darstellerische Außenwirkung einer Anwendung und läßt einen definier-
ten Freiraum für das kreative Potential interdisziplinärer Kooperation.
Prototyping-Modelle
Vorgehensmodelle mit evolutionärem Prototyping als Handlungsrichtlinie werden im
Entwicklungsprozeß punktuell mit explorativem und experimentellem Prototyping
ergänzt. „Fast Prototyping“ und „Rapid Application Development“ beschreiben typi-
sche Vertreter von prototypingorientierten Modellen, die über eine intensive Invol-
vierung zukünftiger Systemanwender die darstellerische Außenwirkung positiv be-
einflussen können. Anpassungen laufender Systeme lassen sich nach gleichem Mu-
ster relativ zeitnah vornehmen. Der hohe Freiheitsgrad von Prototyping-Modellen
bedingt jedoch im Vergleich zur Phasengliederung ein kaum akzeptables Maß an
Planungsunsicherheit und Kontrollverlust. Die kreativen Vorteile des Prototypings
bergen das Risiko des Abgleitens in ein „Quick ´n dirty“. Kreative Interdisziplinarität
wird zwar gefördert, die betreffenden Potentiale jedoch allenfalls situativ und unge-
plant ausgeschöpft.
4    Entwicklung eines spezifischen Vorgehensmodells
4.1  Aufgabenverteilung
Aus der Wissensakquisition ergaben sich somit die Aufgabenstellungen, ein spezifisches
Vorgehensmodell für die Entwicklung der WWW-Präsenz zu erarbeiten und angepaßte
Entwicklungsmethoden, -techniken und Tools zu identifizieren. Pragmatisch vorgehend
sollte aus der Analyse der existenten Vorgehensmodelle zum Software Engineering zu-
nächst ein grobes Vorgehensmodell extrahiert werden, das die Besonderheiten des Web
Site Engineerings berücksichtigte. Ein Ziel war dabei, möglichst viele anerkannte Engi-
neering-Methoden und Techniken zu integrieren, um feste Ankerpunkte für die konkrete
Projektabwicklung zu schaffen. Als erster Schritt zum Vorgehensmodell wurde zunächst
eine Zuordnung der in Abschnitt 3.2 dargelegten Web-Site-Engineering-Merkmale vor-
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wiedergab (siehe Abb. 1). Maßgeblich für die Verteilung der Aufgaben auf die Teams
waren die speziellen Fachkompetenzen, die sich im Verlauf der ersten Projektmeetings
herauskristallisiert hatten.
Abb. 1: Statische Aufgabenverteilung
Aufbauend auf dieser Aufgabenverteilung galt es nun, eine Systematik für das weitere
Vorgehen zu erarbeiten. Dem Prinzip der Trennung von Essenz und Inkarnation folgend
ging das LS-Team von zwei Hauptarbeitsbereichen aus: der Entwicklung einer be-
triebswirtschaftlich-fachlichen Lösung und einer daraus abzuleitenden technisch-kon-
struktiven Lösung.
4.2  Situationsanalyse und Requirements Engineering
Nach klassischem Projekt-Muster wurde zunächst eine Situationsanalyse des Projekt-
umfeldes der betriebswirtschaftlich-fachlichen Lösung vorgeschaltet.
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Eine DV-technische und organisatorische Situationsanalyse im Unternehmen entfiel
wegen des völligen Neulandes „WWW“ für den Auftraggeber. Die Prüfung der ver-
einzelten Web-Präsenzen von Tochterunternehmen ergab die große Bereitschaft der
dortigen Verantwortlichen, ein zentrales Web-Präsenz-Konzept nach Fertigstellung
zu adaptieren.
Eine Situationsanalyse der Unternehmenskunden wurde nur im Hinblick auf deren ei-
gene Präsenz im WWW durchgeführt. Ergebnis war, daß bereits eine beträchtliche
Anzahl von Großkunden (kommunale Energieversorger, Industrie) selbst über eine
Web Site verfügten und somit im gleichen Medium vetreten und erreichbar waren.
Die Situationsanalyse mit Blick auf die Unternehmenskonkurrenten am Markt machte
deutlich, daß über eine möglichst schnelle und professionelle Positionierung des
Auftraggebers im WWW Wettbewerbsvorteile zu realisieren waren.
Aufgrund der nur vagen Vorstellungen des Auftraggebers über das Aussehen, die Funk-
tionen und die Inhalte seiner Web-Präsenz wurde nach der Situationsanalyse ein initiali-
sierender Requirements-Engineering-Block in drei mehrfach durchlaufenen Phasen ab-
solviert.
Phase 1: Offenlegung wettbewerbsrelevanter Chancen
Per Einzelgespräche, Gruppendiskussionen und Demonstrationen wurden dem Auf-
traggeber die wettbewerbsrelevanten Potentiale einer WWW-Präsenz offengelegt:
Vertriebskanal, Service, Support, interne und externe Kommunikation, Imagegewinn.
Phase 2: Ermittlung von Grobanforderungen
Der Auftraggeber ermittelte mit Unterstützung des LS-Teams diejenigen Potentiale,
die das Unternehmen konkret ausschöpfen wollte. Anhand einer vom LS-Team vor-
gegebenen Checkliste mit den wichtigsten Fragestellungen und der Skizze eines
WWW-Marketing-Konzepts wurden die unternehmensspezifischen Anforderungen
gesammelt.
Phase 3: Spezifizierung der Grobanforderungen
Das LS-Team schrieb in Abstimmung mit dem U-Team das Ergebnis dieses ersten,
konzentrierten Requirements-Engineering-Blocks in einem Richtlinien-Dokument
fest. Von beiden Seiten wurde dieses Dokument als „offen“ im Sinne von „modifi-
zierbar“ charakterisiert. Damit sollte sichergestellt werden, das die im Projekt-Ablauf
gewonnenen Erfahrungen jederzeit Eingang in das Endprodukt finden konnten. Die
Erstellung eines Dokumentes vom Typ „klassisches Pflichtenheft“ wurde wegen sei-
ner zu starren Begrenzungswirkungen in einem höchst dynamischen Projektumfeld
verworfen.
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4.3  Technisches Design und Konstruktion
Im Sinne des Software Engineerings lag damit eine rudimentäre betriebswirtschaftlich-
fachliche Basislösung vor. Deren anschließende Verfeinerung zu einer betriebswirt-
schaftlich-fachlichen Detaillösung als Vorlage für den technisch-konstruktiven Arbeits-
bereich erwies sich als Kernproblem des gesamten Projektes. Die anfängliche, obligato-
rische Einbindung des Auftraggebers in die Entwicklung der Web-Site-Oberfläche über
erste experimentelle Prototypen zeigte sehr früh, daß mit jeder Präsentation neue Ideen
und Verbesserungsvorschläge bzgl. der Präsenzinhalte seitens des U-Teams auftauchten.
Bereits hier wurde klar, daß die erwähnten Erfahrungsfortschritte des U-Teams im Um-
gang mit dem WWW sich permanent und prägend auf den gesamten weiteren Projektab-
lauf auswirken würden. Getreu dem „Customer focus“ galt es, in ständigem Kontakt die
Wünsche des Auftraggebers aufzunehmen, die Realisierungsmöglichkeiten zu bewerten
und ggfs. den nächsten Prototypen anzupassen.
Das Projekt unterlag hier einem weiteren wesentlichen praktischen Problem. Die Auf-
traggeber kannten aus langer Erfahrung die Publikationsmöglichkeiten ihrer Hauszeit-
schrift und Fachzeitschriften. Es erwies es sich als schwierig, die Unterschiede zwischen
einen Desktop Publishing für Printmedien und einer Hypermedia-Dokumentation mit
deren Gestaltungsmodalitäten zu vermitteln. Durch praktische Demonstrationen der
Auszeichnungssprache HTML mit ihren Möglichkeiten und Limitationen wuchs das
Verständnis dafür, daß viele Anregungen bzgl. Plazierungen, Farben und Größe von
Bildschirmelementen nicht in der Form der Printmedien übernommen werden konnten.
Der dritte zentrale Diskussionsgegenstand neben dem inhaltlichen und äußeren Erschei-
nungsbild war die Gestaltung der Web-Site-Aufbau- und -Ablauforganisation. Die Vor-
führungen mit unterschiedlichen HTML-Versionen waren hier zwar relativ aufwendig,
halfen jedoch bei der Konsensfindung für die Festlegung der inhaltlichen Zusammen-
hänge und des angepaßten Navigationsangebots in einem Grundgerüst der WWW-Prä-
senz.
Nach dem ersten Requirements Engineering stellt sich deutlich heraus, daß ein weiteres
Vorgehen in starren Phasen nicht mehr möglich war. Aufgrund der Moving Targets in
allen Bereichen drohte die Projektarbeit in ein unsystematisches und unkontrollierbares
Mixtum von Anforderungsaufnahme und experimentellen Prototypen auszuarten. Um
dem entgegenzusteuern, erwiesen sich in Absprache mit dem U-Team folgende Projekt-
und Qualitätsmanagementkonventionen für die weitere Arbeit als sinnvoll:
Web-Site-Grundgerüst
Als zweiter Meilenstein nach dem Richtlinien-Dokument des Requirements Engi-
neering wird das aufbau- und ablauforganisatorische Grundgerüst als Hülle der ge-
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samten Web-Präsenz festgeschrieben. An dieser Hülle werden allenfalls noch „kos-
metische“ Modifikationen vorgenommen.
Kommunikationsaustausch
Der Kommunikationsaustausch zwischen LS- und U-Team wurde stärker standardi-
siert und institutionalisiert. In geplanten Meetings und Einzelgesprächsterminen mit
hochfrequenter Folge wurden strukturierte Reviews des aktuellen Prototyps (Inhalt,
formale Gestaltung, Navigation) durchgeführt und Listen von vorab gesammelten
Anforderungen abgearbeitet.
Technische Plattform
Das LS-Team definierte eine technische Ausgangskonfiguration für Server- und Cli-
ent-Hardware, Web-Server-Software und HTML-Standard. Diese Ausgangskonfigu-
ration setzte die Begrenzungen für die Hypermedia- und Kommunikations-Gestal-
tung.
Mit diesen organisatorischen und technischen Vorgaben begann der Hauptabschnitt des
Projektes. In hochfrequenten, strukturierten Iterationen von Anforderungsaufnahme und
Prototyping (zwei bis drei Kontaktaufnahmen pro Woche) wurde der initiale Prototyp
evolutionär bis zur fertigen WWW-Präsenz weiterentwickelt. Den Abschluß des Pro-
jektes bildete die Entwicklung eines Wartungskonzepts, das über die permanente und
schnelle Anpassung einen hohen Aktualitätsgrad des Informationsangebots und damit
die imagefördernde Außenwirkung der WWW-Präsenz im laufenden Betrieb gewährlei-
sten sollte. Als grundlegend dafür wurde die Bereitstellung und Qualifizierung von IT-
Personal gefordert, dem die Verantwortung für die Pflege und Weiterentwicklung der
Web Site zu übertragen war. Als zweite Komponente des Wartungskonzepts erfolgte die
Planung periodischer Updates derjenigen Web-Site-Bereiche, die in konstruktiver Vor-
aussicht bereist im Grundgerüst als Bereiche mit besonders hoher Dynamik gruppiert
waren.
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Abbildung 2 faßt den Projektablauf in einem strukturierten Überblick zusammen. Die
Ex-post-Analyse des Vorgehensmodells resultierte in der klaren Aussage, daß sich die
Phasen-Strukturierung des Projektes (lediglich) zur Findung einer betriebswirtschaft-
lich-fachlichen Lösung bewährt hat. Im Vergleich zum konventionellen Software Engi-
neering wurde diesen planenden Phasen im vorliegenden Web-Site-Engineering-Projekt
jedoch eine relativ geringe Bedeutung beigemessen. In den Vordergrund rückten mit ca.
drei Vierteln des gesamten Zeitaufwands eindeutig die technisch-konstruktiven Aktivi-
täten; die Prototypenevolution beanspruchte dabei bemerkenswerterweise etwa die
14 5    Projekt-Fazit zum Web Site Engineering
Arbeitspapiere WI  Nr. 8/1997
Hälfte der Projektlaufzeit. Als Ursache hierfür wurde von allen Beteiligten das Überge-
wicht einer marketingorientierten, optisch-ergonomisch-kreativen Außenwirkung der
WWW-Präsenz gegenüber planerischer Konsistenz, Normen und Kontrollierbarkeit im
Entwicklungsvorgang genannt. Die Aufgabe definierter Phasen im technisch-konstruk-
tiven Bereich zugunsten eines organisatorisch geordneten Prototypings legte ein Kreati-
vitäts- und Motivationspotential frei, das zur merklichen Beschleunigung des Projekt-
ablaufs beitrug.
Abb. 2: Das Vorgehensmodell im Überblick
Die abschließende kritische Beurteilung der fertigen Web Site auf der Management-
ebene des Unternehmens ergab, daß dessen Anforderungen an eine Online-Präsenz im
WWW weitestgehend erfüllt wurden: konkret nutzbare, neue Kanäle zur Kommunikati-
on mit Kunden und Lieferanten, für Kunden-Service und Support sowie für die Pre-
Sales-Phase im Vertrieb. Als Grundlage für den Erfolg des Projektes wurde von den
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beiden Projekt-Teams ein systematisches Web Site Engineering bezeichnet, das folgen-
de Voraussetzungen erfüllt:
• Der Marketingbereich  des Unternehmens ist verantwortlich für Chancenerken-
nung, die Positionierung und die Zielformulierung der WWW-Präsenz.
• Ein anfängliches, strukturiertes Requirements Engineering ist erforderlich, gibt
jedoch lediglich einen groben Handlungsrahmen für die technisch-konstruktive
Lösung vor.
• Ein Team aus den fachlich betroffenen Bereichen des Unternehmens dirigiert
die Prototypengestaltung.
• Ein Team  aus Systementwicklern legt frühzeitig technische Basisstandards fest
und ist verantwortlich für das konsistente Aufbau- und Ablauf-Design der
WWW-Präsenz.
• Das Systementwickler-Team leitet die Prototypen-Evolution in "geordnete
Bahnen".
• Das innovative Medium WWW verlangt nach Systementwicklern mit einem
breiten Erfahrungsschatz in der Programmierung, Multimedia-Anwendungen
und Netzwerktechnologie, die auch über den Rand des "Informatik-Tellers"
hinausschauen. Komplementär dazu sind im fachlichen Team Vertreter des Un-
ternehmens gefragt, die neuen Technologien offen und konstruktiv-kritisch ge-
genübertreten.
• Ein Wartungskonzept für die WWW-Präsenz ist wegen der hohen Umfeld-Dy-
namik zwingend erforderlich. Eine veraltete, nicht gepflegte WWW-Präsenz
wirkt kontraproduktiv.
• Der Marketingbereich des Unternehmens führt permanente Wirkungsanalysen
durch und erarbeitet Optimierungsansätze für Weiterentwicklungen.
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